



Những cán bộ chủ chốt của Ban Quản lý Dự án & các cơ quan hữu quan chuẩn bị Hội nghị giao ban.

Hình ảnh công trường đập Tả Trạch (Thừa Thiên – Huế) cuối năm 2008

Đập **Tả Trạch** (Thừa Thiên– Huế) đã được giới thiệu trên trang </Web/Content.aspx?distid=702>

Kể từ đó (tháng 8/2007) đến nay, hàng loạt công việc đã được triển khai mặc dù gặp rất nhiều khó

khăn. Khó khăn khách quan lớn nhất là thời tiết mưa lũ bất thường và kéo dài. Tình hình địa chất nền công trình và đặc tính vật liệu tại chỗ để đắp đập rất phức tạp.

Đang tiến hành khoan phụ gia cố nền đập chính phía bờ phải, đào móng tràn, chuẩn bị đào tunen. Vừa qua Hội nghị giao ban quý 4/2008n đã được tổ chức tại công trường với sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Nguyễn Ngọc Thuật.



Khoan phụ gia cố nền tuyến tim đập chính phía bờ phải



Đào móng tràn



Bình đồ mặt bằng công trường khu đầu mối

(PV www.vncold.vn)